



## REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche

UNIVERSITE DE THIES

Salimata NGOM
Consultante Ingénieur de
Conception Modélisation
<u>Tel</u>: +221 77 573 95 18

ngomsalimata1@gmail.com

## Rapport d'activités

Dans le cadre du projet de Gouvernance et de financement de l'Enseignement Supérieur axé sur les résultats, la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de l'Université de Thiès compte mettre en place une nouvelle version de l'application ImdPro de l'Université de Bambey.

Recrutée en tant que consultante en Ingénieur de Conception Modélisation pour une durée de **12 mois,** ma mission consiste à élaborer l'analyse et la conception du projet, ainsi que son déploiement. En complément, je joins l'avenant du dit contrat.

Nombre de mois du contrat : 12 mois

Date de début : 1 Août 2016

Nombre de mois payé : 0 mois

Nombre de mois dû : 2 mois

Nombre de mois effectué : 2 mois

Période: Août 2016

Dans ce sens, j'ai eu à mener les activités suivantes pour le mois d'Août et de Septembre:

N° tâche	Tâches	Date début	Date fin	Statut
Tâche 1	Correction de la fonctionnalité	1 Août	5 Août	Réalisée
	Gestion administrative			
	(préinscription et inscription)			
Tâche 2	Mis à jour et intégration des	8 Août	15 Août	Réalisée
	préinscriptions pour les			
	inscriptions administratives déjà			
	effectuées.			
Tâche 3	intégration et vérification des	19 Septembre	29	
	inscriptions administratives de la		Septembre	Réalisée
	scolarité centrale.			
Tâche 4	Intégration des données	30 Septembre	30	Suspendu
	pédagogiques de l'Ensa		Septembre	

<u>Tableau 1:</u> Rapport mois d'Août et Septembre 2016